



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000099

DATA: 14/04/2025 14:18

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI VARIE AREE (INTERNE ED ESTERNE) DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI A CAUSA DEGLI EVENTI METEO DEL 19-20 OTTOBRE 2024. APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI TECNICI CONNESSI, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS. N. 36/23.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Rossi Andrea in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Damen Viola - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Gerardo Bellettato - Patrimonio ed Attività Tecniche che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01]
- [06-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Servizio Gare e Procedure Contrattuali
- Patrimonio ed Attività Tecniche
- Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000099_2025_delibera_firmata.pdf	Bellettato Gerardo; Cilione Giampiero; Damen Viola; Rossi Andrea	CEF4D20B80455394361A035861F6854 AD227ABC432CFAE4F71FABDD5180BE4



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI VARIE AREE (INTERNE ED ESTERNE) DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI A CAUSA DEGLI EVENTI METEO DEL 19-20 OTTOBRE 2024. APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI TECNICI CONNESSI, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS. N. 36/23.

IL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA dell'ing. Gerardo Bellettato e in qualità di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023, il quale esprime parere favorevole in ordine ai contenuti formali e sostanziali del presente atto;

VISTO il protocollo generale n. 3477 del 07/03/2025 in base al quale il Direttore Amministrativo dell'Istituto garantirà le funzioni del titolare della Struttura Complessa Patrimonio e Attività Tecniche, fino a nuova attribuzione dell'incarico di Direttore della SC Pat;

RICHIAMATO l'art 140, co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui “ *In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'Amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità...*”;

VISTO il verbale di somma urgenza del 20/10/2024, redatto dal tecnico Ing. Gerardo Bellettato, dal quale risulta la necessità di procedere con urgenza al ripristino di alcune aree interne ed esterne all'Istituto a causa degli eventi di seguito elencati, avvenuti nelle date del 19 e 20 ottobre 2024, in particolare:

- Allagamento del Centro Ricerche con danni agli ascensori (e forse ad alcuni arredi al piano -1 Poliambulatori) ed alcuni controsoffitti;
- allagamento di alcuni locali nella Palazzina ALP e Ospedale;
- smottamenti terreno in varie posizioni dei parcheggi IOR e frana della via Delitala nel tratto Centro Ricerche-Ospedale con interdizione al sottostante Parcheggio Dipendenti "Putti" per effetto del fango e delle rocce che hanno invaso parte della strada di accesso al parcheggio;



RILEVATO che è stata stimata, per gli interventi di somma urgenza suddetti, una spesa complessiva di € 246.415,06 oltre IVA nella misura di legge, così come risulta dai preventivi ricevuti dagli operatori economici interpellati e dalla perizia giustificativa;

VALUTATA l'urgenza e l'indifferibilità dei suddetti interventi;

DATO ATTO che:

- per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi e dei connessi servizi, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- il RUP ing. Gerardo Bellettato ha accertato l'esistenza dei requisiti di legge in capo agli operatori economici per poter procedere all'affidamento dei lavori;

PRESO ATTO che i suddetti servizi/lavori di somma urgenza sono stati affidati, ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), direttamente dal RUP alle ditte:

1. Dott. Rocco Carbonella, con sede a Bologna. in Via Toscana n. 119, CF: CRBRCC68H14I054P - P. IVA 02599441207, per l'importo di € 17.721,60 (oneri contributivi 4% inclusi) e oltre IVA al 22% per un totale di € 21.620,35, per l'espletamento di indagini preventive;
2. Atlantis, con sede a Forlì (FC) in Via Copernico n. 99, P. IVA 02141670402, per l'importo di € 8.060,00 (oneri contributivi 4% inclusi) oltre IVA al 22% per un totale di € 9.833,20, per l'espletamento di rilievi topografici;
3. HOLZNER & BERTAGNOLLI ENGINEERING GMBH / SRL, con sede a Sonnenweg 16 Via del Sole • I-39011 Lana (BZ) P. Iva 02692230218, nella persona dell'Ing. Marco Righi per l'importo di € 16.640,00 (oneri contributivi 4% inclusi) e oltre IVA al 22% per un totale di € 20.300,80, per progetto esecutivo e direzione lavori;
4. Consorzio Stabile CMF, con sede in con sede in Zola Predosa Prov. Bologna via Poli, 4 C.F. e P. IVA 03752581201, per i lavori aventi ad oggetto le aree esterne, quantificati sulla base del progetto esecutivo e del computo metrico estimativo in atti, in € 193.553,46 al netto dello sconto dello 0,5%, di cui € 1.819,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 61.406,31 per costi della manodopera non soggetti a ribasso e oltre IVA 10%, per un totale di € 212.908,80;
5. HYDROGEO ENGINEERING S.r.l., con sede in via Guido Rossa, 76 - 40033 Casalecchio Di Reno (BO), P. IVA 02618731208 nella persona dell'ing. Massimiliano Cocchi, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione con riferimento ai lavori suddetti, € 6.800,00 comprensiva di spese tecniche e oneri contributivi ed oltre iva 22%, dunque complessivamente € 8.292,00;
6. Ing. Andrea Gnudi, EN7 srl – Ingegneria e Architettura | Via Bagni di Mario, 13 | 40136 Bologna | P. IVA 03195951201, per collaudo statico strutturale, € 3.640,00 comprensivo di cassa previdenziale e oltre IVA, e dunque complessivamente € 4.440,80;



VISTA la perizia giustificativa del RUP (Prot. 1232 del 27/01/2025) in cui si da atto, tra l'altro, della congruità delle offerte di cui ai punti che precedono;

ATTESO che sono stati ottenuti dall'ANAC i seguenti CIG:

1. Dott. Rocco Carbonella - per servizio di espletamento indagini preventive: **B561E6A868**
2. Atlantis - per servizio di espletamento rilievi topografici: **B5632BAB94**
3. HOLZNER & BERTAGNOLLI ENGINEERING GMBH / SRL - per servizio di progettazione esecutiva e Direzione Lavori: **B5633E30AF**
4. Consorzio Stabile CMF - per i lavori: **B64AF94FB4**
5. HYDROGEO ENGINEERING S.r.l. - per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: **B56365339F**
6. Ing. Andrea Gnudi, EN7 srl – per l'incarico di collaudo statico strutturale: **B66650A0CB**

PRESO ATTO che il Progetto Esecutivo consegnato da HOLZNER & BERTAGNOLLI ENGINEERING GMBH / SRL è stato validato dal RUP ing. Gerardo Bellettato con P.G. IOR n. 3531 del 10/03/2025;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza e s.m.i.;

VISTO l'art. 140 del D. Lgs 36/2024;

VISTE le autocertificazioni (rilasciate ai sensi del D. P. R. n. 445/2000) circa il possesso dei requisiti generali e speciali (ex artt. 94 e ss.) dagli operatori economici affidatari;

DATO ATTO che sono stati richiesti i controlli di legge su tutti gli operatori economici;

Delibera

1. **di approvare** la perizia giustificativa delle prestazioni di somma urgenza per i servizi e i lavori affidati, redatta in data 27/01/2025 ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs n. 36/2023 dal tecnico ing. Gerardo Bellettato, per l'importo complessivo di € 277.395,95 di cui € 21.620,35 per espletamento indagini preventive, € 9.833,20 per espletamento rilievi topografici, € 20.300,80 per progettazione esecutiva e Direzione lavori, € 212.908,80 per lavori, € 8.292,00 per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, € 4.440,80 per l'incarico di collaudo statico strutturale. Tutti i predetti importi sono comprensivi di oneri previdenziali, oneri della sicurezza e IVA di legge;
2. **di prendere atto** dell'avvenuto affidamento dei servizi aventi ad oggetto l'espletamento di indagini preventive, rilievi topografici, progettazione esecutiva e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché quello di collaudato statico strutturale, agli OE e per gli importi indicati in parte motiva;



3. **di approvare** il Progetto Esecutivo consegnato da HOLZNER & BERTAGNOLLI ENGINEERING GMBH / SRL, con sede a Sonnenweg 16 Via del Sole • I-39011 Lana (BZ) P. Iva 02692230218, a firma dell'Ing. Marco Righi e validato dal RUP con P.G. IOR n. 3531 del 10/03/2025;
4. **di prendere atto** e di approvare l'avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza suddetti, disposto dal tecnico Ing. Gerardo Bellettato con verbale di somma urgenza del 20/10/2024, alla ditta Consorzio Stabile CMF con sede in con sede in Zola Predosa Prov. Bologna via Poli, 4 C.F. e P. IVA 03752581201, per i lavori aventi ad oggetto le aree esterne, quantificati sulla base del progetto esecutivo e del computo metrico estimativo in atti, in € 193.553,46 al netto dello sconto dello 0,5%, di cui € 1.819,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 61.406,31 per costi della manodopera non soggetti a ribasso e oltre IVA 10%, per un totale di € 212.908,80;
5. **di dare atto** che non risulta sussistere alcun conflitto d'interesse in capo al Responsabile del Progetto, ex art. 6-bis e art. 6 della L. n. 241/1990 successivamente introdotto dalla L. n. 190/2012;
6. **di delegare** il RUP Ing. Gerardo Bellettato, dirigente in servizio presso la SC Patrimonio e Attività Tecniche, alla sottoscrizione del contratto con la ditta affidataria;
7. **di dare atto** che la spesa complessiva di € 277.395,95 è finanziato con fondi di manutenzione riparativa dell'anno 2025 sul conto manutenzioni immobili e pertinenze - 1150100101;
8. **di dare atto** che il servizio disponente provvederà all'esecuzione dei controlli di legge prima di procedere ai pagamenti;
9. **di disporre**, altresì, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione <https://www.ior.it/il-rizzoli/affidamenti-diretti-di-lavori-servizi-e-forniture-di-somma-urgenza-e-di-protezione-civile> e la comunicazione ad Anac.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Vincenzo Maiolino